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MS PROJECT 

(per imparare ad utilizzare Microsoft Project,  

il software più diffuso di gestione dei progetti 

aziendali) 

 

 

 

Premessa 

Tenere sotto controllo tutte le variabili di un progetto è un compito che 

richiede grande esperienza. Quando poi i progetti da gestire 

contemporaneamente crescono numericamente, il supporto offerto da un 

software dedicato diventa importante se non indispensabile.  

 

Obiettivi 

Fornire ai Project Manager la capacità di utilizzare uno strumento 

software nato per il Project Management, che li possa supportare 

concretamente in fase di Pianificazione, Controllo e Reporting del 

singolo progetto e/o nella gestione di più progetti contemporanei.  

 

Destinatari 

Il corso si rivolge a quei manager che già conoscono le tecniche e le 

metodologie del Project Management, e vogliono completare la propria 

formazione imparando ad usare uno strumento software nato per queste 

esigenze. 

 

Date e orari 

10 e 11 giugno 2025 - dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 

 

Modalità 

Corso in videoconferenza tramite “teams”. Modalità interattiva. 

 



  
Ciclo di corsi sul project management 

 

2 

Responsabile didattico 

Ing. Bruno AIAZZI 

Laurea in Ingegneria Gestionale. Docente e consulente in ambito Project 

Management. Certificazioni conseguite: PMP (Project Management 

Professional), P3O, PMO-CP, PSM (Professional Scrum Master), 

PSK (Professional Scrum with Kanban, DASM (Disciplined Agile Scrum 

Master), PRINCE2, ITIL Foundation, PM2 Basic Certification, SSYB, PMP 

authorized trainer, CAPM authorized trainer, UNI 11648 

 

 

 

[PROGRAMMA] 

 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' 

Creazione di un nuovo progetto 

Definizione dell'Activiy Breakdown Structure 

Dal Product Scope al Project Scope 

Impostazione delle durate delle attività 

Definizione di relazioni tra le attività 

Vincoli flessibili e inflessibili 

Impostazione di promemoria scadenze 

Attività cardine 

Utilizzo dei calendari 

IMPOSTAZIONE DELLE RISORSE 

Aggiunta di risorse umane al progetto 

Aggiunta di risorse materiali 

Impostazione dei calendari per le risorse 

Informazioni di dettaglio delle risorse: campi supplementari 

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATTIVITA' 

Assegnazione di risorse lavoro alle attività 

Assegnazione di risorse materiali alle attività 

Visione delle informazioni di assegnazione 

Distribuzione delle assegnazioni alle risorse 

PIANIFICAZIONE DEI COSTI 

Costi e preventivazione 

Pianificazione dei costi 

Visione dei costi pianificati 

Uso delle valute 
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CONTROLLO DEL PIANO DI PROGETTO 

Percorso critico e attività critiche: margini di flessibilità 

Anticipo della data di fine progetto 

Riduzione dei costi di progetto 

Bilanciamento dei carichi di lavoro per le risorse 

Modifica dello scope di progetto 

Salvataggio delle previsioni ed aggiornamento 

Earned Value Analysis 

Reporting di progetto 

GESTIONE MULTI-PROGETTO 

Progetti principali e sotto-progetti collegati 

Pool di risorse condivise tra più progetti 

Scambio di informazioni tra piani di progetto 

 

 

 

Quota di iscrizione  

Euro 750 + 22% Iva a partecipante 

 

 

 

 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni  

Tel. 02.36577120; e-mail: informa@informabanca.it 

 

 

N.B. 

Il ciclo di corsi sul project management viene ripetuto 2 volte all’anno, 

uno per ogni semestre. 

I corsi possono anche essere progettati su misura e svolti per i 

dipendenti dell’azienda che ce ne faccia richiesta.  
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